

RESUMO DAS OBRAS EXECUTADAS NO MÊS DE 05/2019

DESCRIÇÃO	LOCAL	KM REDE	TRANSFORMADORES		CABOS		POSTES		OUTROS VALORES	VALOR ODI	PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
			QTDE	VALOR R\$	QTDE	VALOR R\$	QTDE	VALOR R\$			
EXPANSÃO DE REDE MONOFÁSICA PARA LIGAR CONSUMIDOR	ENGENHO VELHO	66,98	1	2.340,26	52	1.580,91	10	4.109,44		8.506,88	
EXPANSÃO DE REDE BT	ARAÇA	36,88	1	5.645,38	474	7.651,63	14	14.221,36		29.090,82	
INSTALAÇÃO ESTRUTURA DE TRANSFORMADOR	TENENTE	40,61	1	5.645,38						5.857,96	
MANUTENÇÃO DA REDE	ARIZONA	3,96			57	536,01				536,01	
TROCA DE RAMAL - URBANO	CENTRO	48,00			154	1.360,26				1.360,26	
TROCA DE RAMAL - RURAL	CENTRO	288,00			456	2.967,37				3.418,99	
EXPANSÃO DE REDE	LINHA SÃO PEDRO	51,87	1	2.340,26	97	1.806,71	6	4.130,93		8.041,70	
REFORMA DE REDE	OLÁRIA	15,72	1	1.789,72	88	1.531,90	5	4.534,73		7.636,17	
EXPANSÃO PARA LIGAR CONSUMIDOR	MORRO DA PEDRA	19,13			31	662,70				757,16	
MANUTENÇÃO DA REDE	PINHEIRINHO ALTO	37,19					1	839,21		1.037,34	
TROCA DE TRANSFORMADOR	PARAGUAI	6,94	1	4.822,91						4.822,91	
REFORMA DE REDE	PINHEIRINHO DO MEIO		1	5.645,38	21	601,35	1	980,48		6.021,80	
EXPANSÃO PARA LIGAR CONSUMIDOR	MORRO DA PEDRA	15,11			29	605,42				669,17	
EXPANSÃO PARA LIGAR CONSUMIDOR	GAVEA	2,19			11	441,39				441,39	
MELHORIA PARA LIGAR CONSUMIDOR	MORRO DA VÁRZEA		1	2.340,27	81	1.757,00	2	1.961,01		5.217,43	
LIGAR CONSUMIDOR	PINHEIRINHO ALTO	12,34			15	82,03				134,43	
MELHORIA DE REDE	GAVEA	12,33	1	7.678,46	40	617,53				8.295,99	
REFORMA DE REDE	OLÁRIA	4,50	1	1.034,09	30	164,06	2	1.603,74		2.368,22	
REFORMA DE REDE	LINHA SÃO PEDRO	15,00			98	1.036,97	3	2.517,68		3.221,36	
REFORMA DE REDE	MORRO DOIS IRMÃOS	24,56			5	143,23	1	486,67		742,20	
REFORMA DE REDE	PINHEIRINHO BAIXO	34,20			30	164,08	3	1.170,99		1.370,71	
		735,51	10	39.282,11	1.769	23.710,55	48	36.556,24		99.548,90	